

사업실명제 등록번호	2020-05	담당부서 작성자	연구소 현종철 (031-361-9584, hjc0123@kdemo.or.kr)																	
사업명	민주화운동 사전 편찬 및 역사정리 DB 구축 사업 (2차년도)																			
사업개요 및 추진일정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경: 민주화운동 인물, 사건, 단체 관련 DB구축, 사전을 포함한 총서 편찬을 통해 민주화운동 계승·기념의 국가적 준거 마련</li> <li>○ 추진기간: '20년 1~12월</li> <li>○ 총사업비: 250백만원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019~2025년까지 중장기 계획하에 추진, 2년차 사업 진행</li> <li>- 민주화운동 사전편찬조직위원회 운영</li> <li>- 민주화운동 역사정보 DB 시스템 개발 구축, 웹 콘텐츠 구축</li> <li>- 민주화운동 사전 편찬 기본연구 등</li> </ul> </li> <li>○ 추진일정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- '20년 2~4월: 민주화운동 웹콘텐츠 구축(4월혁명 사례):</li> <li>3~12월: 전문연구팀 운영, 업무위탁</li> <li>38월 민주화운동 참여자 인정 및 데이터베이스 관리 시스템 구축</li> <li>4~9월: 민주화운동 개념 범주 선정기준 등 연구 용역</li> <li>5~12월: 민주화운동 사전 편찬위원회(준) 구성, 운영</li> <li>8~10월: 민주화운동 주요 사건 편람 제작: 8~10월</li> <li>9~12월: 공청회, 토론회 등: 9~12월</li> </ul> </li> </ul>																			
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최초 입안자: 현종철</li> <li>- 최종 결재자: 부이사장 정진우</li> </ul> </li> <li>○ 사업 관련자</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>소장</td> <td>김동춘</td> <td>'20년 1월~12월</td> <td>사업 총괄</td> </tr> <tr> <td>부소장</td> <td>이영제</td> <td>'20년 1월~12월</td> <td>실무 총괄</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>현종철</td> <td>'20년 1월~12월</td> <td>사업 담당</td> </tr> </tbody> </table>				구분	성명	수행기간	담당업무	소장	김동춘	'20년 1월~12월	사업 총괄	부소장	이영제	'20년 1월~12월	실무 총괄	담당	현종철	'20년 1월~12월	사업 담당
구분	성명	수행기간	담당업무																	
소장	김동춘	'20년 1월~12월	사업 총괄																	
부소장	이영제	'20년 1월~12월	실무 총괄																	
담당	현종철	'20년 1월~12월	사업 담당																	
다른기관 또는 민간인 관련자																				
추진실적	○ 2019년: '민주화운동 사전 편찬 및 역사정보 DB구축 기본 계획 수립' 연구용역으로 타당성 및 방향에 대한 기반 마련																			