

실명제 사업내역서-16

사업실명제 등록번호	2019-16	담당부서 작성자	연구소 현종철 (031-361-9584, hjc0123@kdemo.or.kr)
사업명	민주화운동 총서(사전 편찬 및 DB)		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 민주화운동 인물, 사건, 단체 관련 DB구축, 사전을 포함한 총서 편찬을 통해 민주화운동 계승·기념의 국가적 준거 마련 ○ 추진기간: 2019.01. ~ 2019.12. ○ 총사업비: 35백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 2019~2025년까지 중장기 계획하에 추진, 1년차 사업으로 착수 - 2019년 사업으로 타당성 및 방향에 대한 연구용역 - 중장기 사업 추진을 위한 기획위원회 운영 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2019. 1~4: 사례조사 및 전문가 간담 - 2019. 5: 실행계획 수립 - 2019. 5~6: 민주화운동 사전 편찬 및 역사정보 DB구축 사업 기본 계획 수립 연구용역 입찰, 계약 체결 - 2019. 9: 연구용역 중간보고회 개최 - 2019. 11: 연구결과 접수, 최종보고회 개최 - 2019. 12: 「민주화운동 사전편찬 및 역사정보 DB구축 기본계획 수립 연구보고서」 제작 		
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 담당 현종철 - 최종 결재자 : 부이사장 정진우 ○ 사업 관련자 		

	구분	성명	직위	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	연구소장	김동춘	소장	2019.1.~	총괄 및 조정
	부소장	이영재	부소장	2019.1.~	실무 총괄
	담당	현종철	부서원	2019.1.~	실무 담당
다른기관 또는 민간인 관련자	한양대 산학협력단 연구용역팀 - 책임연구원: 이영재				
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 5~6: 민주화운동 사전 편찬 및 역사정보 DB구축 사업 기본 계획 수립 연구용역 계약 체결 ○ 2019. 9~11: 연구용역 중간보고회, 최종보고회 개최 ○ 2019. 12: 「민주화운동 사전편찬 및 역사정보 DB구축 기본계획 수립 연구보고서」 제작 				